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Anotace diplomové práce 
 
RUDOLFOVÁ, Michaela. Diplomová práce: Variantní řešení obvodových plášťů 
bytového domu v Hranicích: Ostrava: VŠB – TUO, 57 s., Vedoucí práce: Ing. Eva 
Machovčáková, Ph.D. 
Podstatou této diplomové práce je zhotovení stavební části projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Jedná se o podsklepený bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími, který je 
ukončen plochou střechou s atikou, která je částečně pochozí. Celý objekt je proveden jako 
zděný konstrukční systém. Technologická část diplomové práce se zabývá variantním řešením 
provedení obvodových plášťů bytového domu. Součástí technologické části je zpracování 
položkového rozpočtu, posouzení v programu TEPLO, technologického postupu provádění a 
harmonogramu pro obě variantní řešení. Cílem této práce bude zjistit, která varianta je 
výhodnější. 
Klíčová slova: bytový dům; technologický postup; program TEPLO; položkový rozpočet 
 
Annotation of diploma thesis 
 
RUDOLFOVÁ, Michaela. Diploma Thesis. Variant solutions of cladding of residential 
house in Hranice: Ostrava: VŠB – TUO, 57 p., Thesis supervisor: Ing. Eva Machovčáková, 
Ph.D. 
The aim of this diploma thesis is to create the construction segment of the project 
documentation for the implementation of the construction segment into the project construction. 
The building is a basement apartment house with four floors roofed with flat roof with attic, 
which is partially walkable. The whole building is designed as a brick structural system. The 
technological part of the diploma thesis deals with alternative solutions of the external cladding 
of the apartment building. The processing of the itemized budget, assessment in the program 
TEPLO, the technological procedure of implementation, and the schedule for both variant 
solutions can be found in the technological part of this thesis. The aim of this work is to find out 
which procedure is more advantageous. 
Keywords: apartment building; technological process; program TEPLO; itemized budget  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
 
BpV Balt po vyrovnání 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C 25/30 značení betonu – concrete = beton, 25 – válcová pevnost v tlaku; 30 – 
krychelná pevnost v tlaku 
Č.j. číslo jednací 
ČSN česká státní norma 
EPS expandovaný polystyren 
IČ   identifikační číslo 
k.ú. katastrální území 
NN nízké napětí 
NP nadzemní podlaží 
PD   projektová dokumentace 
PP podzemní podlaží 
Sb.  sbírka 
SO stavební objekt 
Vyhl.č.  vyhláška číslo 
XPS extrudovaný polystyren 
č. číslo 
k.ú.  katastrální území 
m metr 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
 
mm milimetr 
m n.m. metr nad mořem 
𝑚2  metr čtvereční  
𝑚3  metr krychlový 
parc.č.  parcelní číslo 
tl. Tloušťka 
W/m2*K watt na metr čtvereční a kelvin 
°C stupeň Celsia 
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Tato diplomová práce především obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
podle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.405/2017 Sb. o dokumentaci staveb a podrobněji 
se zaměřuje na řešení obvodových plášťů nadzemních podlaží bytového domu v Hranicích. Pro 
posouzení obvodových konstrukcí, v rámci této práce, existují dvě varianty, a to cihly 
s integrovanou minerální vatou o tloušťce 500 mm bez kontaktního zateplení a cihly o tloušťce 
440 mm se systémovým kontaktním zateplením z exteriérové strany. 
 
Cílem této diplomové práce je určit, která varianta bude levnější a rychlejší za stejných 
podmínek prostupu tepla. Součástí diplomové práce bude posudek v programu TEPLO, 
položkový rozpočet obou variant a časový harmonogram pro obě varianty. V závěru této práce 
bude vyhodnocení, která z variant bude efektivnější. 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Novostavba bytového domu v Hranicích 
b) Místo stavby 
Parcelní číslo 215/5, k.ú. Hranice [1] 
c) Předmět dokumentace 
Novostavba bytového domu – trvalá stavba 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obchodní firma: Město Hranice 
IČO:   00301311 
Adresa sídla:  Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 75301 Hranice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání nebo 
obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
Michaela Rudolfová, IČO: 00245613, Hranice 75301, Sklený kopec 1679 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 
Ing. Eva Machovčáková, Ph.D., VŠB – TUO FAST 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 101  Přípojka elektrického vedení podzemní NN 
SO 102  Přípojka vodovodního potrubí 
SO 103  Přípojka dešťové kanalizace 
SO 104  Přípojka splaškové kanalizace 
SO 105  Bytový dům 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
Územní plán města Hranice 
Normy a zákonné předpisy (viz seznam zdrojů) 
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B Souhrnná technická zpráva 
Souhrnná technická zpráva není součástí diplomové práce. 
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C Situační výkresy 
C.3 Koordinační situační výkres 
Koordinační situace v měřítku 1:200 
Je obsažena v přílohách. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. [2] 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Stavba je navržena z jednoduchých geometrických tvarů a linií a je podsklepená. 
Obdélníkový tvar bytového domu je narušen předsazenou vstupní a schodišťovou částí, která se 
nachází na S a J straně fasády. Střecha je navržena jako plochá, částečně pochozí. Soklová část 
fasády bude tvořena z Baumit soklové omítky tmavě šedé barvy (RAL 7043). Zbylá fasáda bude 
světle šedá (RAL 7045). Okna a vstupní dveře budou plastová šedá. Předsazené části fasády 
budou purpurově červené (RAL 3004). Ocelová/hliníková konstrukce částečně proskleného bytu 
bude tmavě šedá (RAL 7043). 
 
Základy bytového domu budou vytvořeny ze základových pásů, které budou vyhotoveny 
z tvárnic ztraceného bednění a budou dvoustupňové. První stupeň základů bude betonován přímo 
do vykopané rýhy (zemina je zde soudržná, propustná), ve které bude vytvořen posyp 
z hutněného štěrku o tl. 100 mm. Druhý stupeň základů bude zhotoven ze tří řad ztraceného 
bednění o rozměrech 500 x 500 x 250 mm, budou vyztuženy betonářskou výztuží ø10, jak ve 
vodorovném, tak ve svislém směru a vyplněny betonem C 25/30 XC2. Základová deska bude 
zhotovena ze stejného betonu jako základové pásy, a to C 25/30 XC2. Základová deska má 
navrženou tloušťku 150 mm a je vyztužena svařovanou KARI sítí KY50. Výtahová šachta bude 
zhotovena na podkladním betonu o tl. 100 mm z betonu C 12/15 XC2. Výtahová šachta bude 
zhotovena ze železobetonu C 25/30 XC2. Po vybetonování výtahové šachty bude na stěny šachty 
natavena hydroizolace z asfaltových pásů a následně ochráněna proti porušení nopovou fólií. 
 
Před vyzděním nosných stěn suterénu bude v místě zdění natavena hydroizolace z 
asfaltových pásů DEKGLASS G200 S40, pod který bude aplikován penetrační nátěr 
DEKPRIMER v šířce 1 m. Po vyzdění bude doplněna hydroizolace plošně. Následně po vyzdění 
zde bude proveden etapový spoj a bude zaizolována celá stěna suterénu minimálně do výšky 300 
mm nad terénem. Pro svislou izolaci použijeme DEKGLASS G200 S40 ve dvou vrstvách. Svislá 
hydroizolace suterénu bude taktéž celoplošně natavena a první vrstva bude přikotvena 
k podkladu mechanicky. 
 
Obvodové stěny 1.PP budou vyzděny z tvarovek ztraceného bednění CSB 40 o 
rozměrech 400 x 500 x 250 mm. Do podkladové desky budou vyvrtány 150 mm hluboké vrty o 
ø14 mm po 1 metru, vždy 2 do jedné tvarovky. Tyto vrty budou vyplněny chemickou kotvou a 
budou do nich vloženy ocelové pruty betonářské výztuže o ø10 mm a délky 1m. Délka prutů je 1 
m kvůli nebezpečí napíchnutí. Tvárnice budou vyztuženy betonářskou výztuží ø10 mm ve 
svislém směru i vodorovném směru. Dále je svislá výztuž na tyto pruty navařována. V rozích 
budou pruty ohnuty a ve stranách tvarovek budou pro tyto výztuže zhotoveny drážky. Pruty musí 
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vždy mít od rohu délku minimálně 1 m na každou stranu. K vyplnění ztraceného bednění bude 
použit beton C 25/30 XC2. Ztracené bednění bude betonováno po 3 řadách. Pro prostupy 
ztraceným bedněním bude použitý standartní polystyren potřebné velikosti, který bude svázán 
vazacím drátem a vložen do místa prostupu. Schodišťová část na severní straně objektu v 1.PP 
bude vyzděná z cihel Porotherm 50 T Profi, u druhé varianty budou použity cihly Porotherm 44 
Profi. 
 
Pro založení 1.řady obvodových stěn 1.NP bude použito zdivo Porotherm 44 T Profi tl. 
440 mm na zakládací maltu Porotherm Profi AM. Obvodové stěny budou vyzděny ze zdiva 
Porotherm 50 T Profi tl. 500 mm na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny ze 
zdiva Porotherm 50 EKO+Profi tl. 500 mm na tenkovrstvou maltu. U druhé varianty bude pro 
založení obvodového zdiva 1.NP použito zdivo Porotherm 38 TS Profi na zakládací maltu a 
následně budou obvodové zdi vyzděny ze zdiva Porotherm 44 Profi.  
 
Ostatní vnitřní stěny budou vyzděny ze zdiva Porotherm Aku Z Profi tl. 250 mm na 
tenkovrstvou maltu a příčky v 1.PP budou zhotoveny z Porothermu 14 Profi tl. 140 mm na 
tenkovrstvou maltu. V nadzemních podlažích budou příčky zhotoveny z Porothermu 8 Profi tl. 
80 mm na tenkovrstvou maltu. Příčky budou k nosným stěnám připojeny pomocí stěnových 
spon. Jsou to ploché nerezové kotvy. Vzniklá spára mezi příčkou a stropem bude vyplněna PUR 
pěnou, ale maximálně o výšce 20 mm. 
 
Pro otvory budou použity překlady Porotherm KP7 (238x70 mm) o určité délce. Překlady 
v obvodových stěnách budou doplněny o tepelnou izolaci a svázány vazacím drátem. Po svázání 
potřebného počtu překladů s tepelnou izolací z EPS o potřebné tloušťce se jeřábem osadí. 
Minimální uložení překladů je 125 mm pro délku 1000 mm až 1750 mm, 200 mm pro délku 
2000 mm až 2250 mm, 250 mm pro délku 2750 mm až 3500 mm.  
 
Ve 4.NP bude část bytové jednotky prosklená. Velkoformátová okna budou uchycena do 
hliníkových rámů, které budou uchyceny k ocelovým sloupům, které budou mít rozměry 
200x200x8 mm. Sloupky budou přivařeny k plechům, které budou kotveny do věnců. Nad 
těmito velkoformátovými okny bude vybetonován ŽB překlad, který je současně i ztužující 
věnec bytového domu.  
 
Stropní konstrukce bytového domu budou zhotoveny ze stropních nosníků POT a 
stropních vložek MIAKO. Na takto složený strop bude položena svařovaná KARI síť KH30 na 
distanční podložky pro zajištění krytí výztuže. Takto připravený strop bude zalitý betonem min. 
třídy C20/25 v tloušťce 60 mm. Stropní konstrukce jsou navržené v tloušťce 250 mm.  
 
Světlé výšky pater budou: 1.PP 2750 mm, 1.NP 3000 mm, 2.NP 3050 mm, 3.NP 3050 
mm, 4.NP 3050 mm. 
 
Schodiště v bytovém domě budou dvouramenné s mezipodestou a budou zhotoveny 
z prefabrikovaných schodišťových ramen a uloženy na mezipodesty a stropy.  
 
U druhé varianty bude použit kontaktní zateplení BaumitOpen, který se skládá z lepící a 
stěrkové hmoty Baumit OpenContact se síťovinou Baumit OpenTex, desek Baumit OpenReflect 
o tl. 140 mm které budou kotveny Star Track Red v rastru 300 x 400 mm (8ks/m2). Zateplení 
bude dále chráněno základním nátěrem Baumit Premium Primer, na kterém bude nanesena 
omítka Baumit NanoporTop. 
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Vnější povrchová úprava je z omítkového systému Baumit. Skládá se z Baumit Termo 
omítky s přednástřikem, lepící hmoty baumit ProContact se síťovinou, penetračního nátěru 
Baumit UniPrimer a pastovité fasádní omítky Baumit. Vnitřní povrchová úprava stěn bude 
Baumit sádrová omítka. Soklová část, která bude opatřena tepelnou izolací XPS tl. 60 mm do 
hloubky minimálně 1 m pod terénem, bude ošetřena stěrkovou hmotou se síťovinou, na které 
bude zhotovena mozaiková omítka soklu. 
 
b) Výkresová část 
Viz. přílohy 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Není předmětem diplomové práce. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem diplomové práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem diplomové práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem diplomové práce. 
E Dokladová část 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů. [2] 
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3.1 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
OBVODOVÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NADZEMNÍCH 
PODLAŽÍ Z CIHEL POROTHERM 50T PROFI PŘI STAVBĚ 
BYTOVÉHO DOMU 
 
3.1.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
3.1.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Stavba:  Bytový dům 
Adresa stavby: Komenského 219, Hranice 75301 
Katastrální území: Hranice (okres Přerov) 
Parcelní číslo:  215/4 
Stavebník:  Bc. Michaela Rudolfová, Sklený kopec 1679, Hranice 75301 
 
Technologický předpis je zpracován pro čtyřpodlažní podsklepený bytový dům. Tyto 
stavební parcely jsou umístěny v Hranicích, v zastavěné oblasti a sousedí s komunikací na dvou 
stranách. Pozemek se nachází ve velice mírném kopci. V okolí se nachází stávající zástavba 
bytových a rodinných domů a na severní straně pozemek sousedí s areálem stavebnin Stami. 
Pozemek je dostatečně velký na navrhovaný bytový dům. Stavba je na parcele situována tak, aby 
dodržela natočení jednotlivých místností ke světovým stranám a aby nenarušila okolní zástavbu. 
Stavební pozemek s parcelním číslem 215/4 je v současné době částečně zastavěný, ale již zde 
probíhá demolice stávajícího objektu. Zbytek stavební parcely je zatravněn. Na základě 
provedeného vrtu poblíž parcely, můžeme předpokládat, že podzemní voda nijak neovlivní 
průběh stavby. Radonové riziko je zde nízké. 
 
Stavba je navržena z jednoduchých geometrických tvarů a linií a je podsklepená. 
Obdélníkový tvar bytového domu je narušen předsazenou vstupní a schodišťovou částí, která se 
nachází na S a J straně fasády. Střecha je navržena jako plochá, částečně pochozí. 
 
3.1.1.2 Informace o technologickém předpisu 
 
Tento technologický předpis popisuje zhotovení obvodových nosných stěn z cihelných 
bloků Porotherm 50 T Profi tl. 500 mm. 
 
 
3.1.2 STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST 
 
3.1.2.1 Převzetí pracoviště 
 
K předání a převzetí stanoviště dojde ve smluveném termínu mezi stavebníkem a 
zhotovitelem a bude o tom zhotoven předávací protokol a zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitelem obvodových nosných konstrukcí bude stejná firma, která bude provádět i spodní 
hrubou stavbu, takže nedojde k předání staveniště. Dojde pouze k předání pracoviště dle 
domluveného termínu podle harmonogramu. 
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 Před předáním pracoviště budou ukončeny všechny předešlé práce, a to v plném 
rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací. Jde o zemní práce, založení stavby a spodní 
hrubou stavbu. Všechny konstrukce budou zhotoveny dle PD, a to v navrhované kvalitě, správně 
umístěné a dostatečně vyzrálé. 
 Před předáním prací bude zhotovena kontrola předchozích prací. U kontroly musí 
být zástupci dotčených stran. Jedná se o zástupce zhotovitele pro horní a dolní hrubou stavbu, 
technický dozor stavebníka, popřípadě i stavebník. Kontrola probíhá vizuálně a měřením a při 
zjištění nedostatků budou tyto vady odstraněny nebo napraveny co nejdříve. Pokud bude vše v 
pořádku, tak se provede předání a vyhotoví se předávací protokol o předání pracoviště a zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.1.2.2 Připravenost staveniště 
 
Vjezd na staveniště je vytvořen z asfaltové komunikace vedoucí z ulice Komenského. 
Staveništní komunikace musí být dostatečně únosné a zpevněné. Staveništní komunikace bude 
sloužit pro pohyb dopravní obsluhy. Součástí dopravní obsluhy jsou nákladní automobily, 
autodomíchávač s čerpadlem betonové směsi. Prostor u vjezdu na staveniště může zároveň 
sloužit jako čistící plocha automobilů při výjezdu ze staveniště. 
Staveniště je oploceno mobilním plotem od firmy Tempoline Czech s.r.o. výšky 2,0 m. 
Mobilní oplocení je opatřeno závěsnou stínící tkaninou. U vjezdu na staveniště je zhotovena 
uzamykatelná brána z mobilního oplocení, u které bude současně z důvodu bezpečnosti umístěna 
cedule „Zákaz vstupu ''. Na staveniště bude zajištěn přívod vody a elektřiny napojením na 
stávající inženýrské sítě. Elektrická energie bude sloužit především pro napájením staveništních 
buněk a pro stroje a nářadí, které je nutno napojit na elektřinu. Pro rozvod elektrické energie 
budou zhotoveny dočasné staveništní rozvody. Přívod vody bude potřebný především pro 
staveništní buňky, výrobu maltových směsí popř. betonové směsi, čištění strojů a nářadí. Pro 
rozvod elektrické energie budou zhotoveny dočasné staveništní rozvody. 
Na staveništi budou umístěny staveništní mobilní buňky pro potřeby pracovníků a stavby. 
Jedná se o kancelář stavbyvedoucího, šatny pro dělníky, wc a sprchy a sklad. 
 
 
3.1.3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.1.3.1 Materiál 
 
Název Výměry 
Počet cihel 
[ks/m2] 
Počet cihel Ztratné [%] 
Počet cihel 
(celkem) 
Počet palet + 
(kusy cihel) 
Porotherm 50T 
Profi 
749 16 11 984 5 12 583 262 (7) 
Porotherm 44T 
Profi 
24,25 16 388 5 407 5 (47) 
Tabulka č. 1 – Zdící materiály (VAR. I) 
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Název 
Délka [mm] + (délka 
uložení) 
Počet kusů 
Překlad Porotherm KP7 
 
1250 (125) 156 
1750 (125) 60 
2500 (250) 96 
3500 (250) 180 
Tabulka č. 2 – Překlady (VAR. I) 
 
Název malty Spotřeba Výměra Spotřeba celkem 
Malta pro tenkovrstvé spáry 
Porotherm Profi 
6,2 l/m2 749 4 644 l 
Zakládací malta Porotherm 
Profi AM 
7,6 l/bm 24,25 184 l 
Tabulka č. 3 – Maltové směsi (VAR. I) 
3.1.3.2 Doprava 
a. Doprava primární 
Porotherm 50T Profi a Porotherm 44 T Profi 
Zdící materiál bude na stavbu dovážen na paletách užitkovým automobilem MAN TGE a 
rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin STAMI 
sousedících se stavební parcelou. Zdící materiál bude na stavbu dovážen vždy v množství 
potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Překlady Porotherm KP7 
 Překlady budou na stavbu dováženy na paletách užitkovým automobilem MAN TGE a 
rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin STAMI 
sousedících se stavební parcelou. Překlady budou na stavbu dováženy vždy v množství 
potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Suché maltové směsi 
 Suché maltové směsi budou na stavbu dováženy na paletách užitkovým automobilem 
MAN TGE a rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin 
STAMI sousedících se stavební parcelou. Suché maltové směsi budou na stavbu dováženy vždy 
v množství potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Nářadí a drobný materiál 
 K přepravě nářadí a drobného materiálu bude sloužit užitkový automobil Man TGE. 
 
b. Doprava sekundární 
Pro přepravu palet s potřebným materiálem na určené místo zpracování bude použitý 
autojeřáb TATRA ČKD AD28. Další manipulace s materiálem bude zajištěna ručně pomocnými 
pracovníky. 
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3.1.3.3 Skladování 
Cihly Porotherm 50 T Profi budou uloženy na paletách a přikryty fólií, která je bude 
chránit proti povětrnostním vlivům. Při zdění jednotlivých pater bude materiál částečně uložen 
na předchozí stropní konstrukci. Na zpevněné ploše mohou být uloženy max. 3 palety na sobě. 
[3] 
Překlady Porotherm KP 7 jsou dodávány po 20 ks na dřevěných hranolech rozměrů 
75x75x960 mm, na kterých budou uloženy částečně na předchozí stropní konstrukci a na určené 
zpevněné plochy určené ke skladování.[3] 
Suché maltové směsi budou dováženy na paletách, na kterých budou skladovány buď na 
zpevněné odvodněné ploše a přikryty fólií nebo pod již hotovou stropní konstrukcí. Nesmí dojít 
ke znehodnocení materiálu povětrnostními vlivy.[3] 
 
3.1.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
3.1.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavba bude probíhat vždy za denního světla, takže nebude potřeba umělého osvětlení 
stavby. Proto je začátek směny, která trvá 8hodin, stanoven na 7:00 a konec na 15:30, polední 
pauza bude trvat 30minut od 11:30 do 12:00. 
Jednotlivé práce nemůžou být vykonávány za takových klimatických podmínek, které by 
mohly narušit bezpečnost, plynulost či technologii prováděných prací. Za takovýchto podmínek 
musí být práce přerušena. Těmito klimatickými podmínkami jsou především silný déšť, sníh a 
silný vítr. Pokud vítr dosáhne rychlosti 8m/s musí být přerušeny veškeré práce ve výškách, na 
plošinách, pojízdných lešeních nebo žebřících nad 5m výšky. Veškeré práce musí být přerušeny, 
pokud vítr dosáhne rychlosti 11m/s. Práce musí být taktéž zastaveny, pokud dojde ke snížení 
viditelnosti pod 30m. Práce se musí přerušit, pokud dojde ke snížení teploty prostředí pod -10°C. 
Všichni pracovníci musí být před započetím práce poučeni s předpisy BOZP a během 
prací musí tyto předpisy a nařízení dodržet. Taktéž musí používat veškeré osobní ochranné 
pracovní pomůcky. Každý pracovník musí mít pro danou práci, kterou má vykonávat, řádně 
kvalifikován a proškolen. Před započetím prací musí být všichni pracovníci způsobilí k výkonu 
daných prací, což zkontroluje mistr. Mistr musí před zahájením prací zkontrolovat profesní 
průkazy pracovníků. 
 
3.1.4.2 Pracovní podmínky k technologickému předpisu 
Technologická etapa zdění bude probíhat za předpokládaných teplot 10°C – 25°C. 
Doporučená teplota pro zpracování malty Porotherm Profi je +5°C až +25°C.[4] 
 
3.1.5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
 
3.1.5.1 Zdění 
 
Vytyčení stropní desky nad 1.PP 
Vytyčení stropní desky provádíme po provedení hydroizolace v místech budoucích stěn. 
Při nivelaci je podstatné určení nejvyššího bodu na desce a následně z tohoto bodu se vychází při 
založení první vrstvy zdiva. [3] 
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Příprava zakládací malty 
Jeden pytel suché maltové směsi (25kg) smícháme se 4 litry záměsové vody. Maltu 
mícháme ve samospádové míchačce. Směs s vodou mícháme 2-3 minuty. Při míchání 
v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky díky dávkovači.[3] 
 
Založení rohů zdiva 
Jako první budeme ukládat cihly v rozích a budeme dbát na správné směřování systému 
per a drážek z boku cihel. Pro ukládání 1.řady cihel budeme používat maltu Porotherm Profi AM 
nanášenou v maximální tloušťce 40 mm. Mezi rohové cihly natáhneme zednickou šňůru z vnější 
strany zdiva. Polohu uložených cihel budeme korigovat podle vodováhy pomocí gumové 
paličky. Kontrolujeme při tom vodorovnost v obou směrech. Takto pokračujeme u všech rohů 
objektu. Následně zkontrolujeme výškové osazení cihel ve všech rozích (ideálně za použití 
nivelačního přístroje nebo rotačního laseru). Cihly nepředsazujeme před podkladní desku.[3] 
 
Obr. č.  1 – Založení rohů zdiva [5] 
 
 
 
Vyzdění 1.řady tvárnic 
Do lože z čerstvé malty o průměrné tloušťce cca 16 mm budeme pokládat cihly 
Porotherm 38 TS Profi těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek 
slouží jako šablona pro přesné ukládání cihel) a současně budeme při pokládání cihel dodržovat 
linii dle natažené šňůry. Polohu uložených cihel budeme korigovat podle vodováhy pomocí 
gumové paličky. Kontrolujeme při tom vodorovnost v obou směrech. Takto pokračujeme u 
všech rohů objektu. Následně zkontrolujeme výškové osazení cihel ve všech rozích (ideálně za 
použití nivelačního přístroje nebo rotačního laseru).[3] 
 
Poloviční cihly 
Při zdění obvodových zdí budeme také potřebovat poloviční cihlu Porotherm 50 T Profi 
1/2. Tato cihla bude dodávaná jako dvojblok polovičních cihel (1/2 + 1/2). Tuto cihlu využijeme 
hlavně v rozích objektu a při vynechávání otvorů.[3] 
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Obr. č.  2 – Použití polovičních cihel u ostění [5] 
 
Příprava zdící malty pro tenkovrstvé spáry 
Malta bude určena k tenkovrstvému zdění cihel Porotherm 50 T Profi. Jeden pytel suché 
maltové směsi (25kg) smícháme se 7,5 litry záměsové vody. Do vhodné čisté nádoby nalijeme 
vodu a plynulým mícháním pomocí pomaloběžného mísidla budeme míchat tenkovrstvou maltu, 
až vznikne směs bez žmolků.[3] 
 
Vyzdění 1.výšky 
Další řady začínáme vždy zdít od rohů. Před nanesením malty na povrch budeme ložnou 
plochu položených cihel otírat mokrou malířskou štětkou pro navlhčení a zbavení nečistot. Cihly 
se do konečné polohy nesmí posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. 
Pro cihly Porotherm 50 T Profi budeme používat celoplošné nanášení maltovacím vozíkem. 
Čerstvou maltu budeme dávkovat do zásobníku maltovacího vozíku a rovnoměrným pohybem 
vozíku se bude malta aplikovat po ložné ploše již osazených cihel. Bude potřeba zvolit správnou 
rychlost vozíku, aby z něj malta vystupovala plynule a aby pokrývala celou ložnou spáru cihel. 
Vzdálenost svislých spár mezi sousedními vrstvami cihel bude ve směru délky stěny cca 125 
mm. Při zdění opět kontrolujeme vodorovnost uložení cihel.[3] 
 
 
32 
 
Stavba lešení 
Po překročení 1.výšky zdění, kdy zdění bude prováděno z podkladní desky, se postaví 
vnitřní lešení. Při zdění ve výškách větších než 1,5 m budou použity lešenářské kozy. Výšku 
kozy lze nastavovat v rozmezí mezi 1060-1700mm. V každém patře budou tyto kozy využity pro 
zdění po překročení 1.výšky.[4] 
 
Vyzdění 2.výšky 
Při zdění 2.výšky zdiva postupujeme stejně jako při vyzdívání 1.výšky zdiva. Okenní 
otvory budou vynechány a ostění bude ukončeno Porotherm 50 T Profi 1/2. Uložení překladu 
probíhá podle postupu v následujícím odstavci.[3] 
 
Usazení překladů 
Překlady se budou osazovat na výšku, svou rovnou stranou, do maltového lože o tloušťce 
10 mm z cementové malty M 10.  Při správném osazení bude vidět na dolním líci překladu nápis 
,,Dolní strana“. Při použití zdvihacího zařízení budou překlady i s izolantem poskládány na 
zemi/podlaze, srádlovány dostatečně nosným drátem a za tento drát budou zdvihnuty a osazeny 
na zeď do předem připraveného maltového lože. Minimální uložení překladů bude 125/200/250 
mm.[3] 
 
 
 
Obr. č.  3 – Osazení překladů[5] 
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3.1.6 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ 
 
Při této etapě bude využita jedna četa, kterou bude tvořit 8 pracovníků. 
1x vedoucí čety – zedník- vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min.5 let, školení a 
poučení pro práci se systémem Porotherm            
4x zedníci –  vzdělání SOU, nutné všechny náležitá školení a poučení pro práci se 
systémem Porotherm 
3x pomocní dělníci – není podmíněné min. vzdělání  
 
 
3.1.7 STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY BOZP 
 
3.1.7.1 Stroje 
 
Stavební spádová míchačka SM – 140 – Výkon 1100 W, Užitný objem 140 dm3 
Autojeřáb TATRA ČKD AD28 – dosah 24,5 m 
Užitkový automobil MAN TGE – nosnost 1,8 t 
 
3.1.7.2 Nářadí 
 
Ruční elektrická pila s protiběžnými listy, stolová okružní pila s posuvem a chlazením 
vodou, gumová palička, zednický hoblík, brusné hladítko, zednické lžíce, zednická šňůra, 
vodováhy, stavební kolečka, stavební vědra, svinovací metry, olovnice, lopaty, úhelníky   
 
3.1.7.3 Pomůcky BOZP 
 
Pracovní oděv, pracovní boty s ocelovou špičkou, ochranné rukavice, ochranné brýle, 
helma, reflexní vesta 
 
 
3.1.8 JAKOST A KOTROLA KVALITY 
 
3.1.8.1 Kontrola vstupní 
  
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola zařízení staveniště 
• kontrola připravenosti pracoviště 
• kontrola jakosti materiálu 
• kontrola strojů a nářadí 
• kontrola pracovníků – zdravotní způsobilost, proškolení 
• kontrola dodávaného materiálu – množství, kvalita, poškození  
• kontrola materiálu pro stavbu lešení – množství, kvalita 
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3.1.8.2 Kontrola mezioperační 
 
     V rámci mezioperační kontroly musí být provedeny kontroly: 
  
• klimatické podmínky (teplota, vítr, déšť) 
• kontrola hydroizolace 
• kontrola vytyčení zdiva 
• kontrola založení první řady tvarovek 
• kontrola zdění 
• kontrola stavebních otvorů 
• kontrola překladů 
• kontrola uložení a vyvázání výztuže 
• kontrola betonáže 
 
3.1.8.3 Kontrola výstupní 
 
     V rámci výstupní kontroly musí být provedena kontrola: 
 
• kontrola provedení dle PD 
• kontrola geometrické přesnosti 
• kontrola provedení 
 
Stavbyvedoucí vyzve zástupce investora ke kontrole prací a výsledek kontrol bude 
zaznamenán do stavebního deníku, včetně případných nedostatků a nedodělků. 
 
 
3.1.9 BOZP 
 
Po příchodu na staveniště musí být všichni pracovníci podrobně seznámeni s těmito 
normami a nařízeními. Při práci a při pohybu po staveništi musí pracovníci používat ochranné 
osobní pomůcky. Svým podpisem stvrzují, že byli s těmito podmínkami seznámeni. 
Normy a nařízení: 
Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Podrobně bude BOZP zpracováno v samostatné kapitole diplomové práce. 
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3.1.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, EKOLOGIE 
 
Vzniklý odpad bude na staveništi tříděn a odděleně ukládán do nádob a kontejnerů a 
následně vyvážen. Odpad bude ukládán na staveništi. S veškerým odpadem musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. Nepředpokládá se recyklace stavebních odpadů nebo 
jejich drcení se přímo na staveništi.[7] 
 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. 
 
Kód 
druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O B 
15 01 02 Plastové obaly O B 
17 01 01 Beton O A, B 
17 02 01 dřevo O A, B 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 
O A 
17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad N B 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
Tabulka č. 4 – Zatřídění odpadů(VAR. I) [8] 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
 
Legenda likvidace odpadu: 
A………bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B……… bude předáno k recyklaci 
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3.2 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
OBVODOVÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NADZEMNÍCH 
PODLAŽÍ Z CIHEL POROTHERM 44 EKO+PROFI A REALIZACE 
VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ ETICS SYSTÉMEM BAUMIT OPEN PŘI 
STAVBĚ NADZEMNÍCH PODLAŽÍ BYTOVÉHO DOMU 
 
3.2.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
3.2.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Stavba:  Bytový dům 
Adresa stavby: Komenského 219, Hranice 75301 
Katastrální území: Hranice (okres Přerov) 
Parcelní číslo:  215/4 
Stavebník:  Bc. Michaela Rudolfová, Sklený kopec 1679, Hranice 75301 
 
Technologický předpis je zpracován pro čtyřpodlažní podsklepený bytový dům. Tyto 
stavební parcely jsou umístěny v Hranicích, v zastavěné oblasti a sousedí s komunikací na dvou 
stranách. Pozemek se nachází ve velice mírném kopci. V okolí se nachází stávající zástavba 
bytových a rodinných domů a na severní straně pozemek sousedí s areálem stavebnin Stami. 
Pozemek je dostatečně velký na navrhovaný bytový dům. Stavba je na parcele situována tak, aby 
dodržela natočení jednotlivých místností ke světovým stranám a aby nenarušila okolní zástavbu. 
Stavební pozemek s parcelním číslem 215/4 je v současné době částečně zastavěný, ale již zde 
probíhá demolice stávajícího objektu. Zbytek stavební parcely je zatravněn. Na základě 
provedeného vrtu poblíž parcely, můžeme předpokládat, že podzemní voda nijak neovlivní 
průběh stavby. Radonové riziko je zde nízké. 
 
Stavba je navržena z jednoduchých geometrických tvarů a linií a je podsklepená. 
Obdélníkový tvar bytového domu je narušen předsazenou vstupní a schodišťovou částí, která se 
nachází na S a J straně fasády. Střecha je navržena jako plochá, částečně pochozí. 
  
3.2.1.2 Informace o technologickém předpisu 
 
Tento technologický předpis popisuje zhotovení obvodových nosných stěn nadzemních 
podlaží z cihelných bloků Porotherm 50 T Profi tl. 500 mm. 
 
 
3.2.2 STAVENIŠTĚ A PŘIPRAVENOST 
 
3.2.2.1 Převzetí pracoviště 
 
K předání a převzetí stanoviště dojde ve smluveném termínu mezi stavebníkem a 
zhotovitelem a bude o tom zhotoven předávací protokol a zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitelem obvodových nosných konstrukcí bude stejná firma, která bude provádět i spodní 
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hrubou stavbu, takže nedojde k předání staveniště. Dojde pouze k předání pracoviště dle 
domluveného termínu podle harmonogramu. 
Před předáním pracoviště budou ukončeny všechny předešlé práce, a to v plném rozsahu 
a v souladu s projektovou dokumentací. Jde o zemní práce, založení stavby a spodní hrubou 
stavbu. Všechny konstrukce budou zhotoveny dle PD, a to v navrhované kvalitě, správně 
umístěné a dostatečně vyzrálé. 
Před předáním prací bude zhotovena kontrola předchozích prací. U kontroly musí být 
zástupci dotčených stran. Jedná se o zástupce zhotovitele pro horní a dolní hrubou stavbu, 
technický dozor stavebníka, popřípadě i stavebník. Kontrola probíhá vizuálně a měřením a při 
zjištění nedostatků budou tyto vady odstraněny nebo napraveny co nejdříve. Pokud bude vše v 
pořádku, tak se provede předání a vyhotoví se předávací protokol o předání pracoviště a zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.2.2.2 Připravenost staveniště 
 
Vjezd na staveniště je vytvořen z asfaltové komunikace vedoucí z ulice Komenského. 
Staveništní komunikace musí být dostatečně únosné a zpevněné. Staveništní komunikace bude 
sloužit pro pohyb dopravní obsluhy. Součástí dopravní obsluhy jsou nákladní automobily, 
autodomíchávač s čerpadlem betonové směsi. Prostor u vjezdu na staveniště může zároveň 
sloužit jako čistící plocha automobilů při výjezdu ze staveniště. 
Staveniště je oploceno mobilním plotem od firmy Tempoline Czech s.r.o. výšky 2,0 m. 
Mobilní oplocení je opatřeno závěsnou stínící tkaninou. U vjezdu na staveniště je zhotovena 
uzamykatelná brána z mobilního oplocení, u které bude současně z důvodu bezpečnosti umístěna 
cedule „Zákaz vstupu ''. Na staveniště bude zajištěn přívod vody a elektřiny napojením na 
stávající inženýrské sítě. Elektrická energie bude sloužit především pro napájením staveništních 
buněk a pro stroje a nářadí, které je nutno napojit na elektřinu. Pro rozvod elektrické energie 
budou zhotoveny dočasné staveništní rozvody. Přívod vody bude potřebný především pro 
staveništní buňky, výrobu maltových směsí popř. betonové směsi, čištění strojů a nářadí. Pro 
rozvod elektrické energie budou zhotoveny dočasné staveništní rozvody. 
Na staveništi budou umístěny staveništní mobilní buňky pro potřeby pracovníků a stavby. 
Jedná se o kancelář stavbyvedoucího, šatny pro dělníky, wc a sprchy a sklad. 
 
 
3.2.3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
3.2.3.1 Materiál 
 
a) Materiál pro zdění 
 
Název Výměry 
Počet cihel 
[ks/m2] 
Počet 
cihel 
Ztratné 
[%] 
Počet cihel 
(celkem) 
Počet palet + 
(kusy cihel) 
Porotherm 44 
Profi 
733 16 16 432 5 17 254 359 (22) 
Porotherm 38 
S Profi 
25,3 16 405 5 426 5 (66) 
Tabulka č. 5 – Zdící materiály (VAR. II) 
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Název 
Délka [mm] + (délka 
uložení) 
Počet kusů 
Překlad Porotherm KP7 
 
1250 (125) 156 
1750 (125) 60 
2500 (250) 96 
3500 (250) 180 
Tabulka č. 6 – Překlady (VAR. II) 
 
 
Název malty Spotřeba Výměra Spotřeba celkem 
Malta pro tenkovrstvé spáry 
Porotherm Profi 
3,1 l/m2 733 2 272 
Zakládací malta Porotherm 
Profi AM 
7,6 l/bm 25,3 193 
Tabulka č. 7 – Maltové směsi (VAR. II) 
Maltová směs je pytlovaná na paletách, skladují se na určeném zastřešeném místě. 
 
b) Materiál pro tepelnou izolaci 
Desky 
Název Výměry 
Spotřeba 
[ks/m2] 
Počet 
desek 
Ztratné 
[%] 
Počet desek 
(celkem) 
Počet palet + 
(kusy desek) 
Baumit 
openReflect 
930,3 2 1 861 5 1 954 244 (2) 
Tabulka č. 8 – Desky tepelné izolace (VAR. II) 
Ostatní materiál    
Rohový profil ETICS ALU se síťovinou 
Připojovací okenní a dveřní profil 
Síť. Baumit openTex 4x4mm,1x50mm 
Okapnička ETICS PVC 
EJOT® BS-R přes talířovou podložku EJOT HTV 82/40 F 
Baumit openContact  -pro lepení desek 
-pro základní vrstvu 
Baumit openTop K 2 škrábaná 
Parapetní připojovací profil 
Základní nátěr Baumit PremiumPrimer 
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3.2.3.2 Doprava 
 
a) Primární 
Porotherm 44 Profi a Porotherm 38 TS Profi 
 Zdící materiál bude na stavbu dovážen na paletách užitkovým automobilem MAN TGE a 
rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin STAMI 
sousedících se stavební parcelou. Zdící materiál bude na stavbu dovážen vždy v množství 
potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
  
Překlady Porotherm KP7 
 Překlady budou na stavbu dováženy na paletách užitkovým automobilem MAN TGE a 
rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin STAMI 
sousedících se stavební parcelou. Překlady budou na stavbu dováženy vždy v množství 
potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Suché maltové směsi 
 Suché maltové směsi budou na stavbu dováženy na paletách užitkovým automobilem 
MAN TGE a rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin 
STAMI sousedících se stavební parcelou. Suché maltové směsi budou na stavbu dováženy vždy 
v množství potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Izolační materiály 
 Izolační materiály budou na stavbu dováženy na paletách užitkovým automobilem MAN 
TGE a rozmístěny autojeřábem TATRA ČKD AD28. Materiál bude dovážen ze stavebnin 
STAMI sousedících se stavební parcelou. Izolační materiály budou na stavbu dováženy vždy 
v množství potřebném na jedno patro. Vzdálenost staveniště od areálu stavebnin je cca 1,5 km. 
 
Nářadí a drobný materiál 
 K přepravě nářadí a drobného materiálu bude sloužit užitkový automobil Man TGE. 
 
b) Sekundární 
Pro přepravu palet s potřebným materiálem na určené místo zpracování bude použitý 
autojeřáb TATRA ČKD AD28. Další manipulace s materiálem bude zajištěna ručně pomocnými 
pracovníky.  
 
3.2.3.3 Skladování 
Skladování zdících materiálů bude stejné jako ve stavebně technologickém postupu 
provádění obvodových svislých konstrukcí nadzemních podlaží z cihel Porotherm 50 T Profi.  
 
Desky Baumit openReflect musí být skladované v suchu, na rovném podkladu, chráněné 
proti UV záření, vlhkosti, sněhu, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození. Desky nesmí 
být skladované na přímém slunci a musíme je chránit před znečištěním.[XX] 
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3.2.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
3.2.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Stavba bude probíhat vždy za denního světla, takže nebude potřeba umělého osvětlení 
stavby. Proto je začátek směny, která trvá 8hodin, stanoven na 7:00 a konec na 15:30, polední 
pauza bude trvat 30minut od 11:30 do 12:00. 
Jednotlivé práce nemůžou být vykonávány za takových klimatických podmínek, které by 
mohly narušit bezpečnost, plynulost či technologii prováděných prací. Za takovýchto podmínek 
musí být práce přerušena. Těmito klimatickými podmínkami jsou především silný déšť, sníh a 
silný vítr. Pokud vítr dosáhne rychlosti 8m/s musí být přerušeny veškeré práce ve výškách, na 
plošinách, pojízdných lešeních nebo žebřících nad 5m výšky. Veškeré práce musí být přerušeny, 
pokud vítr dosáhne rychlosti 11m/s. Práce musí být taktéž zastaveny, pokud dojde ke snížení 
viditelnosti pod 30m. Práce se musí přerušit, pokud dojde ke snížení teploty prostředí pod -10°C. 
Všichni pracovníci musí být před započetím práce poučeni s předpisy BOZP a během 
prací musí tyto předpisy a nařízení dodržet. Taktéž musí používat veškeré osobní ochranné 
pracovní pomůcky. Každý pracovník musí mít pro danou práci, kterou má vykonávat, řádně 
kvalifikován a proškolen. Před započetím prací musí být všichni pracovníci způsobilí k výkonu 
daných prací, což zkontroluje mistr. Mistr musí před zahájením prací zkontrolovat profesní 
průkazy pracovníků. 
 
3.2.4.2 Pracovní podmínky k technologickému předpisu 
Technologická etapa zdění bude probíhat za předpokládaných teplot 10°C – 25°C. 
Doporučená teplota pro zpracování malty Porotherm Profi je +5°C až +25°C. 
Technologická etapa tepelná izolace stavby – zhotovení systému ETICS bude probíhat za 
předpokládaných teplot 5°C – 30°C, pokud dokumentace neurčí jinak. Při zpracování 
silikátových výrobků může být teplota v rozmezí 8°C – 25°C. 
Aplikace weber.tec 915 musí probíhat vždy v intervalu teplot podkladu od 5°C do 26°C. 
[3] 
 
 
3.2.5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Technologický postup pro zdění je shodný s tím, popsán v bodu 3.1 této diplomové práce. 
 
3.2.5.1 Zateplení objektu nad terénem 
Pro zateplení bytového domu nad terénem bude použit zateplovací systém Baumit Open. 
 
 
 
1. Baumit NanoporTop 
2. Baumit PremiumPrimer 
3. Baumit openContact 
4. Baumit openTex 
5. Baumit openReflect 
6. Baumit StarTrack 
 
 
Obr. č.  4 – Skladba zateplovacího systému Baumit Open [10] 
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Příprava podkladu a lepící hmoty 
Podklad musí být kvalitně očištěn a připraven pro nános lepící hmoty. Poté na fasádě 
vytvoříme požadovaný rastr obarveným provázkem. Rastr má pro náš objekt rozměry 300x400 
mm, což je 8 ks/m2. Rastr musí začínat 100 mm od ukončení izolace suterénu a 100 mm od 
nároží. Baumit OpenContact se nasype do 5,5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a 
zamíchá se pomaluběžným mísidlem. Po 5 minutách odležení a opětovném promísení je lepící 
stěrka připravena k použití a je zpracovatelná po dobu 1,5hodiny. Nesmí být při tuhnutí dále 
zředěna.[5] 
 
  
 
 
 
 
Obr. č.  5 – Kotevní plán pro tepelnou 
izolaci 1000 x 500 mm[9] 
 
 
 
 
 
Obr. č.  6 – Rastr kotvení[9]
Lepící kotvy Baumit StarTrack Red 
V průsečících tohoto rastru budou umístěny lepící kotvy StarTrack Red, které jsou určeny 
pro cihly. Průměr předvrtávaného otvoru musí být 8mm a minimální hloubka 95mm.  Talíř lepící 
kotvy přiložíme k předem vyvrtanému otvoru a za pomocí dříku, který zatlučeme kladivem, 
kotvu aktivujeme. Dále se na kotvu nanáší lepící hmota Baumit openContact. Nanesená vrstva se 
lehce rozetře pro zapracování lepící hmoty do kotvy a na stěnu. [9] 
 
 
 
Obr. č.  7 – Lepící kotva StarTrack Red [9] 
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Lepení izolačních desek  
Po uřezání desky na potřebnou velikost, což se provádí ruční pilou, se nanese na desku 
lepící hmota Baumit openContact. Lepící hmota se nanáší jako obvodový rámeček šířky 70mm a 
3 vnitřní terče umístěné uprostřed v jedné řadě o průměru 120mm. Lepící stěrka se nanáší 
v tloušťce 20-30mm. Vždy musí být přilepeno min. 40% desky k podkladu.[9] 
 
 
Obr. č.  8 – Lepení izolační desky[9] 
 
Vyztužení základní vrstvy 
Před nanesením celoplošné základní vrstvy, dojde k přebroušení fasádního polystyrenu 
brusným hladítkem a vytvoří se dodatečné vyztužení rohů oken a dveří pomocí diagonální 
výztuže. U rohů výplní otvorů se musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem 
sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 300 x 200 mm. Výplně otvorů je nutné spojit se 
zateplovacím systémem okenním a dveřním připojovacím profilem Plus. Po osazení těchto 
profilů se zakryjí výplně otvorů, aby nedošlo k jejich znehodnocení při nanášení Baumit 
openContact. Připojovací profily zapracujeme stěrkou Baumit openContact. V místě okenního 
parapetu se zabuduje parapetní připojovací profil.[9] 
 
Zateplení parapetu 
V místě parapetu bude deska XPS tl. 20mm lepena PUR lepidlem PUK 3D. Její sklon 
bude zajištěn zbroušením hrany polystyrenové desky pod oknem.[9] 
 
Základní vrstva 
Stěrka se nanese kolem okenního otvoru a následně se do ní na nadpraží osadí okapnička 
ETICS PVC se síťovinou a u ostění se osadí výztužné rohové profily. Při navázání profilů se 
síťovinou se musí vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované síťoviny z obou navazujících 
profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily je třeba zkracovat speciálními nůžkami pro 
zkracování lišt.[9] 
Základní vrstva se bude skládat ze dvou vrstev, a to vyrovnávací a výztužné. Základní 
vrstva se provede v celkové tloušťce 4mm. Baumit openContact bude celoplošně nanesena na 
desky a do ní bude směrem ze spodu nahoru vtlačena sklotextilní síťovina Baumit openTex, 
která se zapracuje nerezovým hladítkem. Přesahy síťoviny musí být minimálně 100mm.[9] 
 
Penetrace povrchu 
Penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer bude přichystán pouze promícháním 
pomaluběžným mísidlem těsně před aplikací. Je možné v případě nutnosti přidat max. 0,8 l vody 
na balení 25kg. Penetrační nátěr bude prováděn malířským válečkem.[11] 
 
Finální úprava povrchu 
Na penetraci bude provedena minerální samočistící omítka NanoporTop K2 nejdřív 
24hodin po nanesení základního nátěru. Bezprostředně před zpracováním obsah kbelíku 
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důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze popřípadě upravit přidáním 
nepatrného množství čisté vody – max. 1 % (tj. max. cca 0,25 l/25 kg kbelík Baumit 
NanoporTop). Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Omítka se bude nanášet celoplošně 
nerezovým hladítkem.[12] 
 
Úprava povrchů v místě soklu 
Sokl bude splývat s povrchem fasády. Na nalepený PERIMETR SD se aplikuje základní 
vrstva OpenContact o tl.4mm, do které se vtlačí sklotextilní síťovina Baumit openTex. Síťovina 
se zapracuje nerezovým hladítkem a bude mít přesahy minimálně 100mm. Po zaschnutí základní 
vrstvy se povrch penetruje nátěrem nátěrem Baumit PremiumPrimer. Následně se nanáší 
minerální samočistící omítka NanoporTop K2, nejdříve však 24hodin po nanesení základního 
nátěru.[9] 
 
 
3.2.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Při této etapě bude využita jedna četa, kterou bude tvořit 8 pracovníků. 
1x vedoucí čety – izolatér – vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 5 let, 
školení a poučení pro práci se systémem Baumit 
4x izolatér – vzdělání SOU, nutné všechny náležitá školení a poučení pro práci se 
systémem Baumit 
3x pomocný pracovník – není podmíněné min. vzdělání 
 
 
3.2.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
3.2.7.1 Stroje 
 
Stavební spádová míchačka SM – 140 – Výkon 1100 W, Užitný objem 140 dm3 
Autojeřáb TATRA ČKD AD28 – dosah 24,5 m 
Užitkový automobil MAN TGE – nosnost 1,8 t 
 
3.2.7.2 Nářadí 
 
Ruční elektrická pila s protiběžnými listy, stolová okružní pila s posuvem a chlazením 
vodou, gumová palička, zednický hoblík, brusné hladítko, zednické lžíce, zednická šňůra, 
vodováhy, stavební kolečka, stavební vědra, svinovací metry, olovnice, lopaty, úhelníky, 
elektrické vrtačky, elektrické pomaluběžné mísidlo, paletový vozík, kladiva, řezací nožíky, 
nerezové hladítko (zuby 10mm), pásmo 
 
3.2.7.3 Pomůcky BOZP 
 
Pracovní oděv, pracovní boty s ocelovou špičkou, ochranné rukavice, ochranné brýle, 
helma, reflexní vesta 
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3.2.8 KVALITA A KONTROLA KVALITY 
 
3.2.8.1 Kontrola vstupní 
 
V rámci vstupní kontroly musí být provedeny kontroly: 
 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola připravenosti pracoviště 
• kontrola materiálu 
• kontrola strojů a nástrojů 
• kontrola pracovníků 
3.2.8.2 Kontrola mezioperační 
 
V rámci mezioperační kontroly musí být provedeny kontroly: 
 
• klimatické podmínky 
• kontrola hydroizolace 
• kontrola kotvení 
• kontrola lepení TI desek 
• kontrola osazení profilů 
• kontrola provedení základní vrstvy 
• kontrola penetrace pod omítku 
• kontrola provádění finální omítky 
3.2.8.3 Výstupní kontrola  
 
V rámci výstupní kontroly musí být provedeny kontroly: 
 
• kontrola provedení dle projektové dokumentace 
• kontrola geometrie 
• kontrola vzhledu 
Stavbyvedoucí vyzve zástupce investora ke kontrole prací a výsledek kontrol bude 
zaznamenán do stavebního deníku, včetně případných nedostatků a nedodělků. 
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3.2.9 BOZP 
 
Po příchodu na staveniště musí být všichni pracovníci podrobně seznámeni s těmito 
normami a nařízeními. Při práci a při pohybu po staveništi musí pracovníci používat ochranné 
osobní pomůcky. Svým podpisem stvrzují, že byli s těmito podmínkami seznámeni. 
Normy a nařízení: 
Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
Podrobně bude BOZP zpracováno v samostatné kapitole diplomové práce. 
 
 
3.2.10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, EKOLOGIE 
 
Vzniklý odpad bude na staveništi tříděn a odděleně ukládán do nádob a kontejnerů a 
následně vyvážen. Odpad bude ukládán na staveništi. S veškerým odpadem musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb. Nepředpokládá se recyklace stavebních odpadů nebo 
jejich drcení se přímo na staveništi. 
 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. [7] 
 
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O B 
15 01 02 Plastové obaly O B 
17 01 02 Cihly O A, B 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 
O A 
17 07 01 Směsný stavební a/nebo demoliční odpad N B 
20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
Tabulka č. 9 – Zatřídění odpadů (VAR II.) [8] 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
 
Legenda likvidace odpadu: 
A………bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
B……… bude předáno k recyklaci 
47 
 
3.3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET I.VARIANTY – PRO ZDĚNÍ 
POROTHERM 50T PROFI 
 
Viz. přílohy 
 
3.4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET II.VARIANTY – PRO ZDĚNÍ 
POROTHERM 44 PROFI + EKO A KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ 
BAUMIT OPEN 
 
Viz. přílohy 
 
3.5 ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM PRO I.VARIANTU 
 
Viz. přílohy 
 
3.6 ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM PRO II.VARIANTU 
 
Viz. přílohy 
 
3.7 POSOUZENÍ II.VARIANTY V PROGRAMU TEPLO 
 
Viz. přílohy 
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V rámci mé diplomové práce byla zpracována stavební část projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení bytového domu. Součástí technologické části jsou vypracované stavebně 
technologické postupy pro obě varianty zhotovení obvodových plášťů nadzemních podlaží. 
K těmto technologickým postupům jsou vytvořeny odpovídající položkové rozpočty a řádkové 
harmonogramy, které jsou součástí příloh. Pro adekvátní posouzení dvou variant obvodových 
plášťů nadzemních podlaží, a to zhotovených z cihel Porotherm 50 T Profi, a nebo Porotherm 44 
Profi s kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open, byl společný Prametr, a to součinitel 
tepelné vodivosti. Výrobcem udávaný součinitel tepelné vodivosti pro Porotherm 50 T Profi je 
U=0,13 W/m2*K. Podle posouzení skladby druhé varianty, a to cihel Porotherm 44 Profi 
s kontaktním zateplením Baumit Open, jsem určila tloušťku tepelné izolace, konkrétně desek 
Baumit openReflect, aby tepelný součinitel druhé varianty odpovídal velikostí první variantě. 
 
Z finančního porovnání plyne, že obě varianty jsou finančně podobně náročné. Součástí 
technologické části jsou technologické postupy pro obě varianty zhotovení obvodových plášťů. 
K těmto technologickým postupům jsou vypracované položkové rozpočty pro nadzemní patra a 
také řádkové harmonogramy. Z komplexního hlediska a po porovnání všech aspektů je 
efektivnější a výhodnější varianta zhotovení obvodových plášťů nadzemních podlaží z cihel 
Porotherm 50 T Profi s integrovanou minerální vatou.  
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